


Área / Unidad ALCALDIA LAB.	Documento 00015I00CN	
Código de verificación  6L04 4V1H 4Q3Q 3J2J 10QX	Expediente 541/2018/2122	
	Fecha 15-06-2021	

ADENDA al DECA de la Operación LA1-Op1.1 “Mejora de los jardines históricos”.

En fecha 7 de junio de 2021 el Servicio de Medio Ambiente, la Unidad Ejecutora de esta Operación, presentó un informe a la Unidad de Gestión –UdG- (código CSV 1V4Y3341621E4U1M0503) solicitando la ampliación del plazo de ejecución de la Operación LA1-Op1.1 en 39 meses más de los inicialmente previstos en la EdI presentada.

Mediante informe-propuesta emitido el 11 de junio de 2021 (código CSV B106J612H1J050B158T) por la jefatura de Servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana, en su calidad de Coordinador de la Unidad de Gestión DUSI, se informa dicha solicitud favorablemente y, en consecuencia, propone autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la Operación en los términos solicitados por la Unidad Ejecutora.

Dicha solicitud se aprobó mediante Decreto firmado por el Director de la UdG (código de verificación 0L284E2L457129660WYW), anotado en el Libro de Resoluciones con el núm. DEC/AYT/4573 el 14 de junio de 2021.

Los cambios solicitados están justificados, por lo que debe procederse a redactar una adenda al DECA inicial (de 30/10/2018, código de verificación 042R5H0H031U6C5Y0L57, corregido por adenda de fecha 05/02/2019 y CSV 661T6Y3F2U6E6T1V0K90) de la mencionada operación admitida por el OIG el 19/05/2019, en la que se incorporen los cambios en los datos necesarios para completar la correcta ejecución de la totalidad de las actuaciones que conforman la operación LA9-Op9.2.

Por todo ello se debe proceder a realizar las siguientes modificaciones al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), en los siguientes términos:

➤ Donde dice:

**7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio:** 01/12/2018

**7.10 Plazo de ejecución o desarrollo:** 16 meses

**7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión:** 31/03/2020

➤ **Debe decir:**

**7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio:** 01/12/2018

**7.10 Plazo de ejecución o desarrollo:** 55 meses (16+39 meses)


**7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión:** 30/06/2023

Por todo lo expuesto, se modifican los ítems señalados que se incorporan como adenda al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), y se procede a la notificación y aceptación por parte de la Unidad Ejecutora responsable de esta operación.

En A Coruña, a fecha de la firma electrónica de este documento

El jefe del servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana  
Coordinador de la UdG EidusCoruña  
José Manuel Peña Penabad

PEÑA PENABAD, JOSE MANUEL  
X. Servizo de Alcaldía  
15/06/2021 10:02

Área / Unidad ALCALDIA LAB.	Documento 00015I00CP	
Código de verificación  5Y3S 3154 333F 6D6H 0XFS	Expediente 541/2018/2122	
	Fecha 15-06-2021	

## DECLARACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DEL DECA

D<sup>a</sup> Esther Fontán Prado, titular de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, a cuya área de gobierno está adscrito el Servicio de Medio Ambiente en calidad de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha solicitado financiación conforme al PO Plurirregional de España (POPE) 2014-2020,

DECLARA,

**La conformidad con las condiciones expresadas en la adenda al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA),** emitida en fecha de 15 de junio de 2021 (CSV: 6L044V1H4Q3Q3J2J10QX) y correspondiente a la operación:

- **Objetivo Temático (OT):** OT6. Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
- **Objetivo Específico (OE):** OE 6.5.2: Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente
- **Línea de Actuación (LA):** LA1. Naturalización, humanización y habilitación con equipamiento de espacios urbanos clave desde el punto de vista social en los barrios de la ciudad.
- **Nombre de la Operación:** Mejora de los jardines históricos
- **Código de la Operación:** LA1-Op1.1
- **Resumen de la Operación:** Mediante esta línea de actuación se pretende la rehabilitación y mejora de la situación actual de los jardines históricos de la ciudad, poniendo en valor su potencial didáctico y turístico, centrandolo en sus zonas verdes, tratando de recuperar las zonas verdes más emblemáticas de la ciudad.

A Coruña, en fecha de firma electrónica, de conformidad por parte del responsable de la correspondiente Unidad Ejecutora.